

*Kinnitatud OÜ Kose Vesi
nõukogu 16.04.2020
protokollilise otsusega*

OÜ KOSE VESI 2020. AASTA HANKEPLAAN

| Nr | Hanke nimetus | Menetlusliik | Hanke alustamise aeg | Lepingu sõlmimise aeg | Lepingu täitmise aeg | Vastutav isik |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Kose aleviku reoveepuhasti laiendamise ehitustööd | Lihthankemenetlus | II kvartal | II kvartal | 2021 I kvartal | Margus Proos |