

Kinnitatud OÜ Kose Vesi  
nõukogu 22.02.2021  
protokollilise otsusega

## OÜ KOSE VESI 2021. AASTA HANKPLAAN

Nr	Hanke nimetus	Menetlusliik	Hanke alustamise aeg	Lepingu sõlmimise aeg	Lepingu täitmise aeg	Vastutav isik
1.	Oru, Karla ja Kuivajõe külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine	Lihthankemenetlus	III kvartal	III kvartal	2022 IV kvartal	Margus Proos